
Conteúdo programático:

Etapas para Gestão de Projetos
Configurações
Calendário
Elementos
 Inserir Tarefas
Tipos de Tarefas
Tarefas Recorrentes
Dividindo Tarefas
Propriedades de Tarefas
Inserindo Recursos
Tipos de Recursos
Alocando Recurso à Tarefa
Redistribuindo Recursos
Iniciando um Projeto
Linkando Objetos
Múltiplos Projetos
Linha de Base
Controlando um Projeto
Atualizar Projeto
 Relatórios e Visualizações

Utilização Ms Project

Capacitar os engenheiros, técnicos e pessoal nas habilidades e
ferramentas de planejamento, execução de Ms Project

Carga Horaria:
8h ou 16 horas

NOSSO COMPROMISSO É TRANSFORMAR
SUAS AÇÕES EM RESULTADOS(79) 9 9987-2086  

comercial@estado-da-arte.com

www.estado-da-arte.com

Metodologia: 

Certificado de conclusão

Apostila

Coffee break

Sala climatizada

Aulas expositivas

 Estudo de caso, vídeos e exercícios


