
Conteúdo programático:

Introdução ao Gerenciamento de Projetos
Histórico da gestão de projetos;
Conceitos de projetos;
Processo x Projeto;
Projeto - Programa - Portfólio;
Motivos que levam a criação de um projeto;
Gestão estratégica voltada à área do conhecimento;
Etapas do gerenciamento;
Áreas do conhecimento segundo PMBOK relacionado às
etapas de gerenciamento;
Integração das áreas;
Conceito de gerenciamento de projetos;
Habilidades do gerente de projeto;
Desvios e restrições;
Índice ponderado em projetos;
Características dos projetos;
Importância da gestão do conhecimento;

Montagem da EAP
Conceito de EAP;
Como montar sua EAP;
Processo de decomposição;
Detalhamento da estrutura;
Premissas;
Declaração de escopo;
Escopo de obra e escopo de produto;
Solicitação de mudança de escopo do projeto;
Estimativas de custo;

Riscos:
Conceito de risco;
Plano atenuante e plano de contingência;
Fatores críticos em projetos;
Estratégias e ferramentas de identificação de riscos;
Registro dos riscos;
Análise qualitativa;
Análise quantitativa;
Planejando respostas aos riscos;

Gerenciamento de Projetos e
MS Project

Capacitar os engenheiros, técnicos e pessoal nas habilidades
e ferramentas de planejamento, execução, monitoramento e
controle em Gerenciamento de Projetos

NOSSO COMPROMISSO É TRANSFORMAR
SUAS AÇÕES EM RESULTADOS(79) 9 9987-2086  

comercial@estado-da-arte.com

www.estado-da-arte.com



Metodologia: 

Certificado de conclusão

Apostila

Coffee break

Sala climatizada

Aulas expositivas

 Estudo de caso, vídeos e exercícios

Gerenciamento de Projetos e
MS Project

Carga Horaria:
16 ou 20 horas

NOSSO COMPROMISSO É TRANSFORMAR
SUAS AÇÕES EM RESULTADOS(79) 9 9987-2086  

comercial@estado-da-arte.com

www.estado-da-arte.com

Conteúdo programático:

Controle dos riscos;
Ferramentas de gerenciamento;

Gráfico de Gantt;
Caminho crítico;
Folgas em atividades;

Estudo do MS Project;
Aplicação de projeto padrão com ferramenta;
Planejando no MS Project;
Executando no MS Project;
Monitorando e Controlando no MS Project;
Alterações de Escopo, Custo e Prazo no MS Project;
Controle de Desvios;


